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1. Om projektet

1.1  Bakgrund, syfte och mal

Fiskeomrade Tornedalen Haparanda Skargard 2020 startade en interims férening den 23 au-
gusti 2015 och arbetade med att fa ett godkannande for strategin och ett starttillstand fran
Jordbruksverket. Den 20 mars 2016 holls det forsta formella arsmotet for foreningen. Vid ars-
motet antogs stadgarna och LAG (styrelsen) valdes. Foreningens forsta verksamhetsar och ars-
redovisning omfattade tidsperioden 20160101 — 20161231, dar driften avsag perioden
20160323 - 20161231. Foreningens intakter har i huvudsak bestatt av forskotterad medfinan-
siering fran de fyra kommunerna i Tornedalen; Haparanda, Overtorned, Pajala och Kiruna, Reg-
ion Norrbotten, Lansstyrelsen Norrbottens statliga projektmedel och egna regionala projektme-
del, samt medlemsavgifter.

Syftet ar att utifran godkand utvecklingsstrategi arbeta med lokalt ledd utveckling i Leaderom-
rade Fiskeomrade Tornedalen Haparanda skargard 2020.

Malet ar att mobilisera och informera malgrupper, bedéma och besluta projektansékningar
samt folja upp och utvardera enskilda projekt och verksamheten i sin helhet.

Aktiviteterna i projektet bestar i att administrera, mobilisera och besluta samt st6tta projekta-
gare vid ansokan, genomforande och slutrapportering av projekt.

1.2 Verksamhet

Fiskeomrade Tornedalen Haparanda Skargard 2020 ar en ideell férening som verkar i de fyra
Tornedalskommunerna Kiruna, Pajala, Overtorned och Haparanda. Féreningen bildades for att
med Leader-metoden (ett underifran perspektiv) utveckla landsbygden och arbetar utifran en
godkand strategi med visionen; “Tornedalen-Haparanda skdrgdrd ér ett ekologiskt, ekonomiskt
och socialt hdllbart, lokalt férvaltat fiskeomrdde i ett av Europas stérsta vilda vattensystem och
lockar besékare fran hela vdrlden.” For att na visionen och att moéta identifierade behov har
fyra 6vergripande mal formulerats:

1. Fiskeomrade Tornedalen Haparanda skadrgard 2020 har etablerat en samverkansplattform
som bygger pa lokal férvaltning och en samsyn om vikten av en hallbar ekonomisk, social
och ekologisk utveckling av omradets resurser samt samverkan éver lands- och sektors-
granser.

2. Fiskeomrade Tornedalen Haparanda skargard 2020 har bidragit till att 6ka kunskapen om
omradets ekosystem, etablerat ett hallbart foérhallningssatt och starkt samarbetet mellan
forskning och féretagande som genererat nya omraden for forskning.

3. Fiskeomrade Tornedalen Haparanda skargard 2020 har bidragit till att omradet ar en kdnd
destination med ett varierat utbud av produkter med bas i fiskeomradets resurser.

4. Fiskeomrade Tornedalen Haparanda skargard 2020 bidragit till 6kad sysselsattning och till-
vaxt i befintliga och nya foretag och till 6kad livskvalitet.



1.3 Upplagg for utvardering

Utvarderingen genomfordes under perioden maj 2023 — augusti 2023 i form av en sa kallad re-
sultatutvardering med underlag som sammanstallts fran hela Leaderperioden 2016 - 2023. Pro-
jektets aktiviteter har granskats och statistik sammanstallts. Statistik och underlag har aven in-
samlats fran avslutade projekt samt styrelseledamoter via enkater.

2. Projektorganisation

2.1 LAG-styrelse och kansli

Styrelsen har bestatt av ledaméter fran ideell-, privat- och offentlig sektor fran Haparanda,
Overtorned, Pajala och Kiruna kommuner och omfattat 11 ordinarie ledaméter samt 5 ersat-
tare. Valberedningen har bestatt av fyra ledamoter som tacker de tre sektorerna fran de fyra
kommunerna. Arbetsutskott utsags vid arsmotena och har bestatt av fyra personer. Foljande
ordféranden har varit verksamma i féreningen:

2016 Bengt-Olov Innala
2016 —-2017 Borje Rytiniemi
2018 Rickhard Lantto

2019 -2020 Birgit Niva
2021 -2023 Roland Haapalahti

Kansliet ar stationerat i Overtorned sedan varen 2016 och har bemannats av en verksamhetsle-
dare och en administrator som arbetat deltid. Tre olika verksamhetsledare varit anstallda under
perioden 2016 — 2023:

2016 Michael Lihr
2017 Rolf Lahti
2018 — 2023 Lars-Gunnar Lundstrom

2016 — 2023 Ylva Ylinenpaa Sannemalm, administrator

| enkdten som gatt ut till samtliga styrelseledamoter som varit verksamma under perioden 2016
- 2023 framgar foljande fran de tolv som besvarat enkaten.




Haparanda skdrgdrd. Foto: Anita Lundstrém

1. Vilka ar var du verksam i styrelsen?
12 svar

2016 2(16,7 %)

2017 3 (25 %)
2018 7 (58,3 %)
2019 10 (83,3 %)

2020 11 (91,7 %)

2021 10 (83,3 %)
2022 10 (83,3 %)
2023

8 (66,7 %)
0,0 2,5 5,0 75 10,0 12,5

2. Pa vilket satt blev du inledningsvis foreslagen till styrelseuppdraget?
12 svar

Jag blev utsedd av min kommun
(offentlig representant)

5 (41,7 %)

Jag blev kontaktgd av 6 (50 %)
valberedningen

Jag blev kontaktad av nagon som

redan satt i styrelsen

En van patalade det for mig[—0 (0 %)

3. Jag ville medverka i styrelsen for att

12 svar

Kunna bidra med min kompetens 7 (58,3 %)

Jag tycker om

0,
Landsbygdsutveckling 8 (66,7 %)

Det ar viktigt for mig paverka 4 (33,3 %)
Jag hade tid éver

Tyckte att det 14t utmanande



4. Fick du tillracklig information/kunskap om Leader nar du pabérjade ditt styrelseuppdrag?
12 svar

8 (66,7 %)

Nej 4 (33,3 %)

5. Hur har styrelsearbetet fungerat?

12 svar

Bra 10 (83,3 %)

Mindre bra

Daligt

6. Hur tycker du att din kompetens togs tillvara i styrelsearbetet?

12 svar

Bra 12 (100 %)

Mindre bra -0 (0 %)

Daligt [0 (0 %)

0,0 2,5 5,0 7.5 10,0 12,5



7. Jag har fatt en battre insikt i Landsbygdsutvecklings frégor under min tid i styrelsen
12 svar

Stammer 10 (83,3 %)

Stammer delvis 2 (16,7 %)

Stammer inte alls

8. Upplever du att de projektstdd som beviljats under din tid i styrelsen bidragit till utveckling av
bygden?

11 svar

® Ja, mycket
® Delvis
@ Valdigt lite

10. Projektbesdk

12 svar

Nar jag var representant i
styrelsen har jag besokt ett eller
flera projekt

9 (75 %)

Jag har inte besokt nagot projekt

0,
under min tid i styrelsen 3(25%)



11. Hur nojda &r ni med arbetsuppgifter som utforts av Leaderkontorets personal? (Bemotande,
utbetalningar av arvoden, férberedelser infér moten, information m.m.)

12 svar

Ganska néjda [—0 (0 %)

Inta alls néjda |0 (0 %)

Vill inte svara l1 (8,3 %)

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5

”Kanske mer utbyte med andra omrédden.”

Kommentar fran LAG-ledamot

2.2 Finansiering

Den totala budgeten pa 17 298 650 har fordelats enligt foljande;
e Drift av verksamheten (25 %) 4 324 662 kr
e Stdd till genomférandeprojekt (75 %) 12 973 988 kr

Verksamheten har finansierats enligt nedan 2016 — 2022:

Medfinansiarer Belopp
Haparanda kommun 525000
Overtorned kommun 525 000
Pajala kommun 525000
Kiruna kommun 525000
Region Norrbotten 1481410
Lansstyrelsen Norrbotten 700 000
Europeiska havs och fiskerifonden (EHFF) 8 649 325
Nationella medel 2940770
Ovrig offentlig medfinansiering till projekt 1427 145
Summa medfinansiering 2016 - 2022 17 298 650



2.3 Projektfordelning

Fiskeomrade Tornedalen Haparanda skargard 2020:s huvudsakliga syfte och mal ar att genom-
fora mobiliseringsinsatser och support till projektagare. Totalt har projektstod beviljats till 18
projekt varav foreningen drivit fyra av dessa projekt (LAG-agda) for att 6ka maluppfyllelsen.

Tidsaxel projektansékningar/avslutade projekt

10 9
9
8 7
7 6
6
5
4 3 3
3 2 2
e I bon I
1
, H° 0 ] ] ] 0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
W Ansokningar M Avslutade projekt
Projekt Start Slut Kommun/omrade Total budget
2017-4552 Karsiaisjarvi 20171128 20181130 Overtorned 381421
2018-4441 Batramp Karungi 20191004 20201030 Haparanda 200 125
2018-3043 Puostijarvi forstudie fiske- 20180903 20190228 Overtorned 54 751
trappa
2019-2267 Oskar Innala 20191115 20200330 Haparanda 85 095
2019-1467 Matojarvi Fiskeplats 20190819 20201130 Overtorned 89 337
2016-5308* Tornedlvens vattendistrikti 20160811 20201231 Alla 2291 689
samverkan
2017-2693 Kiruna Lappland ekono- 20180301 20210930 Kiruna 2211397
miska forening
2017-4380 Kuormakkabacken 20180701 20201130 Kiruna 201 740
2018-649* Mera lek 20180901 20210228 Pajala, Overtorned 382482
2018-1762 Jankisjarvi Fisketuristiska ut- 2019 20210331 Overtorned 1149 860
veckling
2018-3168 Mertajarvi fiskevatten 2019 20201221 Kiruna 852 695
2018-4304 Fiskeplats Karungi 20190630 20220330 Haparanda 216 500
2018-3817 Mikkelijoki 20191008 20221130 Kiruna 108 125
2018-4068 SLU Salprojekt 20200224 20221231 Alla 1574 705
2020-1216 Utveckling av Haparanda 20200701 20221130 Haparanda 821270
Skargard som fiske & turist-
destination
2020-2120* Fiska i Tornedalen 20210126 20221231 Haparanda, Over- 1130399
torned, Pajala
2020-2196 Risudden 20201130 20221130 Overtorned 225900
2021-4436* Tornedalens lekplatser 20220401 20221130 Pajala, Overtorned 707 738

* LAG-dgda projekt se 2.4. Samtliga projekt finns upplagda pd www.fisketornedalen.se
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2.4 Genomforda LAG-dgda projekt; syfte och mal

1. 2016 - 5308 Tornealvens vattendistrikt i samverkan

Syftet med projektet ar att tillgodose de behov som finns inom Leaderomradet av:

e Samsyn av hur ett hallbart fisketryck och fangstuttag ska kunna ske for att kunna behalla
livskraftiga populationer som tillfredsstdller manga olika behov och darmed férsérjnings-
mojligheter.

e Att samla in kunskap om vad som erbjuds i omradet och sedan presentera det lattillgangligt
sa att bade turismentreprendrer kan nyttja informationen samt utdka sitt natverk och be-
sokare far nytta av och attraheras av informationen.

e Gora omradet mer kdnt och samtidigt sprida en positiv bild av omradet, fran hav till fjall. |
detta ingar att sprida kunskapen om att omradet har fler fiskarter att fanga an lax, roding,
harr och 6ring - vilket redan ar ganska kadnt. Det ingar ocksa att sprida kunskapen om att
omradet har en oerhérd mangd fiskevatten fran hav till fjall som ocksa kan nyttjas for fiske-
turister.

Malet med projektet ar:

e Att bygga upp en kunskapsbank av information insamlad fran Leaderomradet, i syfte dels
att privatpersoner ska kunna finna information och dels att aktorer i naringen ska kunna
finna samverkansparters. Kunskapsbanken ska uppfylla féljande krav:

- Den ska innehalla information om bl.a. var man kan fiska, fiskarter, fiskekort, kopplat direkt
till fisket.

- Turismentreprendrers, och i viss man andra aktérer exempelvis byaféreningars, produkter
ska beskrivas och tillgdangliggoras.

- Yrkesfisket ska kunna finna koppling till livsmedelsproduktion och restaurangnaring, och vice
versa.

- Den ska finnas tillganglig digitalt for bade privatpersoner och aktérer inom naringen.

e Att genomfora 6 - 10 natverkstraffar i form av workshops, seminarier etc. dar aktérer med
koppling till fiske kan moétas, hitta former fér samverkan samt utbyta kunskap och erfaren-
heter.

e Att genomfora 1 - 3 studieresor riktade till olika segment inom fisket, exempelvis en for tur-
ismentreprendrer och en for yrkesfiskare. Studieresornas syfte ar att inspirera till att ut-
veckla egen verksamhet samt knyta vardefulla kontakter.

e Att producera filmmaterial om fiske i omradet, for att bade kunna anvandas till lite langre
produktioner och till kortare klipp som exempelvis [ampar sig for sociala media. En inform-
ationsfilm ska visas for allmanheten.
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2. 2018 - 649 Mera lek i Tornedalen

Syftet med projektet ar att sékande anser att det finns behov av ett paraplyprojekt med inrikt-
ning fiskevard. | omradet finns ett stort antal backar och sjoar som har behov av fiskevardande
insatser. Att i paraplyprojektform kunna utféra fiskevardande insatser okar intresset for fore-
ningar att genomfora projekt. Nagra av deltagarna forvantas daven inkomma med fler ansok-
ningar om egna projekt efter att dom avslutat sin del i paraplyprojektet. Malet med projektet
ar att:

° Inventera/kartlagga 2 - 4 backar genom bland annat elfiske

° 3 utbildningstillfallen fér foreningar/vattendgare

° 40 personer genomgar 2 dagars utbildning inom fiskevard.

3. 2020 - 2120 Fiska i Tornedalen

Syftet med projektet &r att fa nya besokare till aktuellt omrade da det finns kapacitet och moj-
ligheter inom nuvarande bestksnaring med boenden att ta emot fler besdkare. Projektet
kommer ocksa att lyfta fram mojligheterna for boende i omradet att jobba med turism inom
framst fiske. Malet med projektet, som genomférdes i Pajala, Overtorned och Haparanda

kommuner, ar:
I BN

FISKA I

. 1 deltagande vid sportfiskemassa

° 1 deltagande dar vi paverkar beslutsfattare i Sverige
° Genomfort digital marknadsforing i Europa

° 2 - 3 genomforda visningsresor med journalister

° 1 - 3 traffar med personer som ar intresserade av att utveckla ett hallbart sportfiske i
Tornedalen

° 1 traff med entreprendrer for att bilda ett Tornedalskt natverk inom fisketurism framst

befintliga som erbjuder olika standarder pa boende.

Jdnkisjérvi 2020. Foto: Christer Kuttainen
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4. 2021 - 4436 Tornedalens lekplatser

Syftet med projektet ar att 6ka reproduktionen av fisk, framst laxdring samt harr. Malet med
projektet ar aterstallning av ett flertal lekbottnar i de medverkande fiskevardsomradenas vat-
tensystem i Pajala samt Overtorned.

i) WL ONARMOR 3W S
Aterstdllning Aareajoki 2022. Foto: L-G Lundstrém

2.5 Utvardering av projekt

| enkatsvaren fran projektagarna framgar bland annat féljande:

70 % av de som ansokt om projektstod har fatt information om mojlighet att anséka om pro-
jektmedel via de aktiviteter Leaderkontoret genomfort.

80 % av de som ansokt om projektstod anser att en avgorande faktor var att Leader har lokala
och tillgangliga representanter.

90 % av dem som gjorde projektansokningar har gjort det i samverkan med Leaderkontoret.

80 % uppger att de ar mycket ndjda med resultatet av deras projekt och 20 % uppger att de ar
ganska nojda.

100 % av dem som besvarat enkdten ar mycket néjda med bemotandet fran Leaderkontoret
under projekttiden.

”Byn har fatt hjélp med finansiering av ett angelédget behov.”

Kommentar fran projektagare
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3. Resultat

3.1. Maluppfyllelse

Fiskeomrade Tornedalen Haparanda skdrgard 2020 har under hela programperioden matt vissa

utvalda delar pa avslutade projekt. Nedanstaende indikatorer har rapporterats in av projekta-

gare vid slutrapportering. (Fiskeomradet Tornedalen Haparanda skargard 2020:s driftsprojekt

ingar ej).

Insatsomradesspecifika indikatorer

Etablerad samverkan, forskning/féretag, antal miljoprojekt
Utveckling av nya produkter inom foradling av resursen
Antal nya arbetstillfallen

Fler som kanner till omradet (traffar i media)

Fler som kanner till omradet (andra marknadsaktiviteter)

Nationella indikatorer

Produkter som projektet skapat

Tjanster som projektet skapat

Fysiska anlaggningar som projektet skapat

Fysiska motesplatser som projektet skapat

Tekniker som projektet infort

Fritids- och kulturverksamheter som projektet skapat
Natverk eller samarbetskonstellationer som projektet skapat
Virtuella motesplatser som projektet skapat
Dagsbestkare som projektet skapat per ar

BesOkare som ar turister per ar

Gastnatter som projektet skapat per ar

Ideellt arbete utfort i projekten (220 kr/timme for person 6ver 16 ar)
Ideell resurs (utrustning och material som projekt fatt kostnadsfritt)

Medfinansiering per kommun, tilldelat projektstod samt antal projekt

Finansiarer Medfinansiering Projektstod beviljat
Haparanda kommun 525 000 kr 1815 220 kr
Overtorned kommun 525 000 kr 2721 864 kr
Pajala kommun 525 000 kr 1195625 kr
Kiruna kommun 525 000 kr 2521 262 kr
Regionen/Lansstyrelsen 2 181 410 kr

Projekt 6ver hela omradet 3866 394 kr

* Projekt som delats mellan medverkande kommuner.
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Mmal Resultat
22 20
16 8
10 3,6
55 49
20 67

Resultat
2

27

30

15

10

4

46

14
1515
955
1350

1812 320
62 150

Antal projekt
4+1*
5+ 3%

0+ 3*



Skatteintakter fran projektstod per kommun

n Haparanda = Owertornead = Kiruna

3.2. Framgangsfaktorer

Under projekttiden har foljande framgangsfaktorer identifierats. Samverkan med LLU Torneda-
len 2020 har varit en stor framgangsfaktor eftersom féreningarna har delat kontorslokaler samt
administrator under hela perioden och dven delat verksamhetsledare under 2020 - 2023. Flera
storre aktiviteter har ocksa kunnat genomféras gemensamt, till exempel Leaderbussen 2017 ge-
nom Tornedalen och Landsbygdskonferens i Pello 2019. En annan framgangsfaktor har varit an-
stallningsformen for verksamhetsledaren. Eftersom verksamhetsledaren har haft en 50 % an-
stallning har det funnits kapacitet att driva egna foreningsagda projekt for att tacka upp beho-
vet inom utvalda omraden bade tematiskt och geografiskt.

Att nyttja mojligheten till paraplyprojekt for att stimulera féreningar att medverka vid storre pro-
jekt visade sig vara en framgangsfaktor. 2018 startade foreningen ett paraplyprojekt Mera lek i
Tornedalen som erbjod flera fiskevardsomraden (FVO), framst i Pajala, méjlighet till kartlagg-
ning/inventering av vattendrag som aven lyfter fram vilka potential vattendragen har for repro-
duktion av fisk. Intresset for att ga vidare med aterstallning av vattendrag visade sig vara stort
efter deltagandet i paraplyprojektet. Samtliga FVO medverkade i fortsattningsprojektet Torneda-
lens lekplatser som aterstallde lekbottnar under 2021 och 2022 framst i Pajala kommun.

Arligen har de fyra kommunerna som medfinansierar Leaderverksamheten informerats om hur
verksamheten fortloper bade i den egna kommunen samt i hela Leaderomradet, vilket ar viktigt
for att ge insikt och forstaelse for Leaders betydelse for landsbygdsutveckling. De beviljade pro-
jekten utvecklar landsbygden bade for den ideella sektorn och den privata sektorn dar be-
soksndringen ar i sin linda inom fisketurism. Tornedalen som fiskedestination har stor utveckl-
ingspotential vilket Leader till stor del har bidragit till under senare delen av denna period.

”Stodet fran Leaderkontoret hogst betydelsefullt.”

Kommentar fran projektdgare
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3.3. Utmaningar

Personal

I inledningen av programperioden anstalldes en verksamhetsledare som valde att avsluta sin
anstallning efter nagra manader. En ny verksamhetsledare rekryterades pa konsultbasis och var
verksam under 2017. | borjan av 2018 rekryterades ytterligare en ny verksamhetsledare som
anstalldes pa deltid.

Mobilisering

Utmaningarna har varit manga under programperioden, framst eftersom fa projektansokningar
inkom under 2016 och 2017. 83 % av projektansékningarna har inkommit under perioden 2018
- 2022 vilket varit extra resurskravande. Det har dven varit utmanande att fa in projektansok-
ningar fran Pajala omradet. Av den anledningen har féreningen genomfort ett paraplyprojekt
och ett projekt med mal att aterstélla lekbottnar for framst 6ring, lax och harr i Pajala kommun.

Ekonomi

Foreningen har fran start inte varit fullfinansierad med de offentliga medlen som kravts. Det
har saledes saknats 1 384 000 kr i offentlig medfinansiering fran starten. Under 2019 och 2020
arbetade kansliet med att identifiera projekt som kan tacka av den offentliga medfinansieringen
som saknades. Arbetet att i efterhand jobba ihop en budget som ar heltackande har varit en
stor utmaning. Ett stort tack vill vi rikta till Haparanda, Overtorned, Pajala kommuner och Lans-
styrelsen (Fiskeenheten) Norrbotten som stéallt upp med offentlig medfinansiering till vissa ut-
valda projekt under 2020 - 2022.

Jdnkisjdrvi 2020. Foto: Christer Kuttainen
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4. Slutsatser och rekommendationer

Vid framtagning av strategin som ska styra utvecklingen av omradet ar det av stor vikt att den
tas fram med lokal férankring, via féreningar, féretag och offentliga organ i omradet. Aven reg-
ionala och nationella intressen bor beaktas i strategiarbetet. En omvarldsanalys bor inga i stra-
tegiarbetet for att fa ett battre helhetsperspektiv. Tematiska dialogmoéten och workshops bor
prioriteras for strategiarbetet dar olika intressenter sdsom yrkesfiskare, sportfiskare samt fri-
tidsfiskare ges mojlighet att medverka for att skapa en samsyn.

Projektstdden till foreningar har varierat mellan 54 000 kr upp till 2,2 miljoner vilket har gjort
stor lokal och regional nytta for landsbygden. Projekten har varit anpassade utifran bade pro-
jektagarnas och omradets behov och forutsattningar. Det ar ytterst viktigt att den offentliga
sektorn ar valinformerad om verksamheten. Under perioden har mangder med nya natverk
skapats regionalt, nationellt och internationellt bland annat genom vardefulla studiebesék samt
workshops. En viktig del ar att lagga stor vikt vid rekrytering av personal. 2016 och 2017 har ty-
varr endast genererat 17 % av de projektansdkningar som inkommit vilket gor att kansliets ar-
betsborda 6kade under perioden 2018 — 2023.

Det ar viktigt att I6pande folja upp och analysera verksamheten. Om LAG styrelsen uppmark-
sammar att det saknas projekt med for omradet viktig inriktning bor LAG 6vervaga att genom-
fora egna LAG-agda projekt. For att kunna jobba med riktade insatser ar det viktigt att fore-
ningen har kapacitet att driva egna projekt som stracker sig 6ver kommungranserna. Detta
skapar gransoverskridande samverkan mellan foreningar och féretag. Leadermetodens grund ar
samverkan mellan de tre sektorerna ideell-, privat- och offentlig sektor vilket har visat sig fram-
gangsrikt eftersom den knyter ihop ett stort geografiskt omrade och tar tillvara maojligheter och
kunskaper bade nationellt och internationellt.

Leadermetoden bidrar dven till att skapa forstaelse mellan de tre sektorerna vilket driver ut-
vecklingen pa landsbygden framat. De beviljade projekten utvecklar landsbygden bade for den
ideella sektorn och den privata sektorn dar besoksnaringen inom fisketurism ar i sin linda. Tor-
nedalen som fiskedestination har stor utvecklingspotential vilket Leader i stor del har bidragit
till under senare delen av denna period. Det kommer att krdvas mycket samverkan mellan ent-
reprendrer och myndigheter for att skapa ett langsiktigt hallbart uttag av fisk i Tornealven med
dess bifloden. Nya regler maste skapas for att den ekonomiska nyttan ska tillfalla omradet. Alla
ar 6verens om att potentialen finns.
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Fiskeomrade Tornedalen Haparanda skargard 2020 har malmedvetet arbetat med stor bredd pa
projekten. Manga féreningar i omradet har under perioden fatt upp 6gonen fér Leader och
vilka utvecklingsmajligheter det finns via projektstod fran Europeiska Havs- och Fiskerifonden
(EHFF). Speciellt projektstod till att skapa lekbottnar dar forutsattningar finns for 6kad repro-
duktion av fisk. Aven samarbetet med SLU har varit positivt ur ett hallbart ekologiskt perspektiv
och behov av ytterligare forskning ar nédvandigt, till exempel den omfattande laxdoden i
Torneélven under senare ar. Det framtida behovet kan tyvarr inte langre tillgodoses da dessa
mojligheter inte finns kvar eftersom EHFF ej langre ingar i Leader i den nya programperioden
2023 - 2027.

Ett stort tack for gott samarbete till samtliga medverkande och finansiarer!
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Muonionalusta 2022. Foto: Antti Hentinen. Publicerades juli 2023 i tidningen "Metsdstys ja Kalastus”
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